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TORRE DE RTVE EN EL 
POLÍGONO 35 DE LA 




El presente número de la Revista Informes ocupa su 
sección «Obras y proyectos», con carácter monográfico, 
a la recientemente terminada torre de RTVE en Madrid. En 
la misma se contemplan, de una manera exhaustiva, 
todos los aspectos que implican la construcción de una obra 
de características tan singulares, como son los de 
planteamiento general y de concepto, constructivos y 
estructurales en todas sus vertientes, urbanísticos 
y plásticos, cada uno de los cuales es desarrollado por los 
técnicos y especialistas que han intervenido tanto en el 
proyecto como en la ejecución. 
Se proporciona una definición muy precisa de las 
características geométricas de la torre, aportándose datos 
completos referidos a la cimentación, fuste, copa o capitel 
y plataformas, escaleras y núcleo de ascensores, mástil 
para antenas, etc., con un apunte concreto de las 
solicitaciones mecánicas que soporta cada elemento de las 
bases o hipótesis de cálculo, de la organización y medios 
auxiliares empleados, con especial hincapié en la 
descripción del sistema de encofrado deslizante utilizado, 
así como de los aspectos de seguridad y organización 
de la obra. 
ANTECEDENTES 
La torre de RTVE en Madrid surge de la necesidad, 
recogida en el Plan de Extensión y Renovación de la 
Red de RTVE, de instalar un Centro Nodal de Radio-
enlaces en Madrid. 
Hasta el momento el servicio se venía prestando con 
los centros de Prado del Rey y Paseo de La Habana. 
Las continuas edificaciones en Madrid, cada vez de ma-
yor altura, suponen un obstáculo importante en el perfil 
Prado del Rey-Paseo de La Habana. 
La Dirección Técnica de RTVE estudió diversas solucio-
nes destinadas a elegir un emplazamiento que resolvie-
se de forma definitiva los problemas inherentes a las 
funciones que ha de desarrollar un Centro Nodal de 
Radioenlaces de una Red que, como la de RTVE, dispo-
ne ya de un elevado número de circuitos y cierta com-
plejidad en la conmutación y tráfico de señales radio-
eléctricas de programas de Radio y Televisión. 
Simultáneamente la Dirección General de RTVE gestionó 
la compra de un terreno dentro del casco urbano de 
Madrid que pudiera servir de base para un centro infor-
mativo de RTVE en el Campeonato Mundial de Fútbol 
de 1982, llegándose a la adquisición del Polígono nú-
mero 35 de la Avenida de la Paz (Madrid). 
La Dirección Técnica de la Red se planteó la posibilidad 
de estudiar la instalación del Centro Nodal de Radioen-
laces y Centro Emisor de Madrid en dicho polígono, 
mediante la construcción de una torre de aproximada-
mente 200 m de altura. 
Desde el punto de vista de tráfico de señales radioeléc-
tricas la erección de la torre mencionada permite dispo-
ner en el Control Central, emplazado en dicho polígono, 
de todas las señales de los distintos centros regionales 
simultáneamente, así como las de la Red de Eurovisión 
y del Satélite Intel. 
Otra ventaja es la disponibilidad de un punto óptimo 
para la difusión de programas de Radio en frecuencia 
modulada y de televisión tanto en UHF como en VHF, 
con una cobertura de casi la totalidad del casco urbano 
de Madrid y sus alrededores. 
También se ha previsto que la torre permita la conexión 
mediante enlaces móviles, del Control Central con posi-
bles puntos de origen de retransmisiones (partidos de 
fútbol, conciertos, etc.). 
De esta forma se convocó un Concurso de Proyecto y 
Obras de la torre, tanto de su estructura como de sus 
instalaciones, cerramientos y acabados necesarios para 
hacer posible la instalación de equipos y su funciona-
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d) Plataforma de equipos de enlaces de retransmisiones 
Se necesita para estos equipos una plataforma ce-
rrada con una cubierta de poliéster reforzado con f i -
bra de vidrio y climatizada, con vuelo cubierto de 
9,00 m y una altura de 4,80 m. Esta planta requiere 
la instalación de un suelo técnico de 0,40 m de 
altura para poder llevar el cableado necesario a los 
equipos y a los sistemas de refrigeración. 
e) Plataforma de equipos transmisores 
En esta plataforma se requiere un vuelo de 11,00 m 
y debe ser cerrada y climatizada necesitando una al-
tura de 5,20 m y la instalación de un suelo técnico 
como en la plataforma anterior. 
f) Plataforma de equipos auxiliares 
Esta plataforma se necesita para la instalación de 
los equipos de climatización de las plantas anterio-
res y de refrigeración de los equipos, así como de 
baterías, almacén, aseos, etc. Se requiere un vuelo 
de 8,50 m y una altura de 3,60 m y tiene que ir 
cerrada pero con rejillas de ventilación para los cli-
matizadores. 
g) Plataforma de otros servicios 
Para una posible ampliación futura se necesita una 
planta de 5,50 m de vuelo y 3,60 m de altura cerra-
da y teniendo en la parte exterior una pasarela me-
tálica de 2,00 m de anchura para la posible instala-
ción de antenas y parábolas provisionales. 
h) Fuste 
En el fuste se necesita una serie de orificios a dis-
tintas alturas para poder en un futuro instalar ante-
nas y parábolas para servicios auxiliares de teleco-
municación. También se requiere instalar, en el inte-
rior, tres estructuras metálicas en forma de escalera 
vertical de 2,00 m de anchura, para poder sujetar 
los diferentes cables de alimentación eléctrica de 
conexión de señales entre los equipos, las antenas 
y el edificio situado junto a la torre. 
i) Accesos 
Para el acceso a las d is t in tas plataformas de la 
torre se necesitan un ascensor de 1.000 kg de car-
ga útil y una escalera en el interior del fuste que 
permita el acceso en caso de avería del ascensor y 
la colocación y mantenimiento de los cables en las 
estructuras verticales. 
BASES DE DISEÑO ESTRUCTURAL 
Desde el punto de vista estructural la torre se compone 
de cinco elementos básicos: 
a) A n t e n a 
b) P la ta fo rmas para parábolas 
c) P la ta fo rmas para equipos 
d) Fuste 
e) C i m e n t a c i ó n 
Describimos las soluciones estructurales adoptadas para 
cada elemento en la torre de RTVE de Madrid. 
A n t e n a 
La antena es una estructura metálica a base de perfiles 
angulares. El tipo de celosía de las caras adoptado es 
el más adecuado para recibir los elementos radiantes 
que soportará la antena. 
Esta estructura metálica tiene cuatro tramos diferen-
ciados. 
El tramo superior de sección cuadrada, de 0,60 m de 
lado y 10 m de longitud, está formado por cuatro ángu-
los en sus esquinas empresillados mediante pletinas 
metálicas soldadas. Este tramo superior se fraccionó en 
tres partes iguales para facilitar el montaje. 
Inmediatamente debajo se dispone un elemento de tran-
sición troncopiramidal de 1,50 m de altura que enlaza 
este tramo con el intermedio de 15,0 m de altura y 
sección transversal cuadrada de 1,50 m de lado. A con-
tinuación existe un nuevo elemento de transición, tam-
bién de 1,50 m de alto, troncopiramidal, con bases cua-
dradas de 1,15 m y 2,30 m. El tramo inferior de 13,5 m 
de alto y sección transversal cuadrada de 2,30 m de 
lado, termina en su parte inferior en un tramo de ensan-
che de 3,0 m de altura, constituido por las cuatro patas 
de apoyo de la estructura. Estando éstas en una circun-
ferencia del mismo diámetro que el de coronación del 
fuste de hormigón. 
Salvo el tramo superior, todos los demás llevan unio-
nes atornilladas, para facilitar el montaje. 
Los perfiles laminados de la estructura son de acero de 
calidad A 42 b y se adoptó una tensión admisible de 
1.600 kg/cm^. 
La tornillería es de calidad 5,6 y se tomó como tensión 
cortante admisible 1445 kg/cm^. La presión de los tor-
nillos contra paredes se limitó a la tensión de fluencia 
de las barras, es decir, 2.600 kg/cm^. Todos los torni-
llos llevan arandela plana y «grover». 
Toda la estructura se ha galvanizado en caliente con un 
espesor mínimo de zinc de 150 mieras. Posteriormente 
a su montaje se dio la mano definitiva de pintura en 
franjas alternadas rojas y blancas como balizamiento 
diurno. 
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Las hipótesis consideradas han sido: 
— Peso propio de la estructura metálica. 
— Peso propio de los elementos radiantes que soporta 
la estructura. 
— Acción del viento con una carga dinámica de 150 
kg /m^ sobre estructura y elementos radiantes. Se ha 
considerado que parte de la estructura está protegida 
de la acción del viento por las antenas y radomos. 
Las cargas totales de viento consideradas han sido: 
— Sobre el tramo superior de 0,60 m de lado: 180 kg/m 
— Sobre el tramo intermedio de 1,15 m de lado: 
288 kg/m 
— Sobre el tramo inferior de 2,30 m de lado: 482 kg/m 
La obtención de esfuerzos en las barras se ha realizado 
con auxilio de un ordenador. 
Los esfuerzos más desfavorables para los montajes, los 
correspondientes al viento diagonal, añadiendo la parte 
correspondiente del peso de la barra para las cargas de 
compresión y restando éste para las de tracción. 
Para las diagonales y péndolas horizontales es más 
desfavorable el viento perpendicular a una cara. 
El cálculo de las barras sometidas a compresión se rea-
lizó por el método w. 
Las barras sometidas a tracción se han calculado consi-
derando la sección neta, que es la total de la barra 
menos la sección perdida por los taladros. 
Finalmente se comprobó que la deformación angular 
máxima de la estructura, sumada a la del fuste de hor-
migón de la torre, no superaba el valor dado como ad-
misible de 0,3 grados sexagesimales. 
Plataformas para las parábolas 
En la torre se disponen dos tipos de parábolas, las 
destinadas a enlaces fijos y las que sirven a enlaces 
móviles. 
Para las segundas se construyen dos plataformas a las 
cotas +156,60 y +152,60 m. 
Son losas anulares macizas con un vuelo a partir del 
fuste de 3,50 m. 
Están previstas para una sobrecarga móvil de 400 kg/m^. 
En su perímetro se dispone una barandilla de acero gal-
vanizado. 
La solución más adecuada por el escaso vuelo de las 
losas es la de conexión empotrada al fuste. Este se 
refuerza en la zona de empotramiento para absorber los 
momentos adicionales que no son de gran magnitud. 
Las losas tienen un perfil transversal acartelado con un 
espesor mínimo en el extremo del voladizo de 15 cm y 
máximo en la zona de contacto con el fuste de 45 cm. 
La armadura principal de la losa es lógicamente la ra-
dial y su determinación se ha realizado conforme a la 
«Instrucción EH-80», empleándose un hormigón H-250 y 
acero AE-42. 
Con el fin de no interrumpir el deslizamiento del fuste, 
la conexión de las losas al fuste se ha realizado me-
diante anclajes especiales. Durante el deslizamiento se 
dejaron en la pared del fuste, a las cotas correspondien-
tes a las plataformas, 88 anclajes roscados para recibir 
barras tipo Dywidag de 0 25 en cada una de las plata-
formas pafa parábolas móviles. 
Posteriormente al ejecutar las losas se roscaban las 
barras a los manguitos con las correspondientes tuer-
cas de seguridad, y esta armadura, solapada con la de 
la losa, constituye la armadura de empotramiento de las 
mismas. 
Para las parábolas fijas se han previsto también dos 
plataformas situadas a las cotas +146,60 y +140,60 m 
con 4,5 m de vuelo la primera y 5 m la segunda. 
Estas plataformas son también losas anulares macizas. 
Soportan una sobrecarga móvil de 600 kg/m^. 
En estas losas se han dejado 10 orificios rectangulares 
para el paso de los cables de alimentación de las pará-
bolas. 
Aunque el vuelo es mayor que el de las plataformas 
para enlaces móviles se ha adoptado la misma solución 
estructural, mediante empotramiento de las losas en el 
fuste. ^En este caso los momentos radiales son de ma-
yor consideración y se ha tenido la necesidad de au-
mentar el espesor de la pared del fuste para con el 
necesario refuerzo de armaduras absorber los momentos 
de empotramiento. 
Estas losas tienen un perfil transversal acartelado con 
un espesor mínimo en el extremo del voladizo de 17 cm 
y máximo en la zona de contacto con el fuste de 60 cm. 
El método de dimensionado y cálculo asi como la cone-
xión de armaduras del fuste es idéntico al de las plata-
formas de parábolas de enlaces móviles. 
El número de anclajes roscados para recibir barras de 
tipo Dywidag ha sido de 98 para la losa de 4,5 m de 
vuelo y de 125 para la de 5 m de vuelo. 
Al ser las parábolas un elemento de enlace con otras 
situadas a decenas de kilómetros, se limitaron los án-
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— A las cotas + 136,00, + 141,00, + 147,00, + 153.00 
y + 157,00 cinco aberturas de 2,55 m x 1,10 m de 
ancho para acceso a las cuatro plataformas de pará-
bolas y a la mansarda. 
Para paso de cables del interior del fuste a plataformas 
y viceversa se han dejado orificios en todas las plantas, 
cuatro por planta y distintas dimensiones. 
Eí fuste de hormigón se ha dimensionado siguiendo la 
teoría de tensiones admisibles que preconiza la norma 
americana ACI-307-79. 
Las acciones consideradas han sido: 
— Peso propio y carga permanente del fuste. 
— Peso propio y sobrecargas de la antena metálica so-
bre coronación del fuste. 
— Peso propio, cargas permanentes y sobrecargas de 
todas las plataformas tanto abiertas como cerradas. 
— Parte del peso propio, cargas permanentes y sobre-
cargas del núcleo de ascensor y escaleras, que no 
va directamente a la cimentación. 
— Carga de nieve de 80 kg/m^ en todas las platafor-
mas abiertas y en la cubierta de las cerradas. 
— Acción del viento con una presión dinámica en toda 
la altura de la torre de 150 kg/m^. Considerándose 
un factor eólico para las parábolas de 2 y para las 
superficies cilindricas del fuste de 0,7. 
El factor de esbeltez considerado para el fuste ha sido 
de 1,29. 
Se ha tenido en cuenta el efecto del viento sobre la 
sección transversal del fuste «ovalización» considerando 
la distribución horizontal del viento recomendada en las 
normas internacionales como del CICIND. 
Se estudió la influencia de los torbellinos de Von Kar-
man, en las oscilaciones de la torre, en el sentido trans-
versal a la dirección del viento. 
La acción sísmica, a pesar de que Madrid es zona de 
baja intensidad sísmica, se contempló conforme a la 
Norma Sismorresistente PDS-1 Parte A-Normativa, con-
templándose la superposición de los tres primeros mo-
dos fundamentales de oscilación. Además se calcularon 
los momentos sísmicos por el método recomendado por 
la norma ACI-307-79 considerando como factor de zona 
z = 0,25 y un factor de uso U = 2,00. 
Las hipótesis de cálculo han sido: 
1) Hipótesis Normal: 
Presión dinámica del viento de 150 kg/m^. Valor 
característico. 
Cargas permanentes y sobrecargas de uso. Valor 
característico. 
2) Hipótesis Extrema: 
Presión dinámica del viento de 1,75 x 150 kg/m^. 
Valor característico. 
Cargas permanentes y sobrecargas de uso. 
Valor característico. 
3) Hipótesis Sísmica: 
Acción sísmica. Valor característico. 
Cargas permanentes y sobrecargas de uso. Valor 
característico. 
4) Hipótesis de Construcción: 
Presión dinámica del viento de 150 kp/cm^. Valor 
característico. 
Cargas permanentes. Valor característico. 
En cada una de estas hipótesis se ha determinado para 
cada sección considerada (un total de veintidós seccio-
nes) la tensión en el hormigón y la tensión en el acero, 
limitándose dichos valores a los dados como admisibles 
por la norma ACI-307-79 para un hormigón de una resis-
tencia especificada de 320 kg/cm^ y un acero de límite 
elástico 4.200 kg/cm^ y que son: 
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1) Hipótesis Normal: 
Tensión admisible en el hormigón: 
Tensión admisible en el acero: 
2) Hipótesis Extrema: 
Tensión admisible en el 
Tensión admisible en el 
3) Hipótesis Sísmica: 
hormigón: 
acero: 
Tensión admisible en el hormigón: 
Tensión admisible en el acero: 
4) Hipótesis de Construcción: 
Tensión admisible en el hormigón: 






1270 kp/cníi^  
96 kp/cm^. 
1800 kp/cm^. 
Para la determinación de las máximas deformaciones 
del fuste se han tenido en cuenta el efecto de inclina-
ción de la cimentación con un valor máximo calculado 
de 0,031 grados sexagesimales, y el giro producido por 
efecto de soleamiento estimado en 0,25 grados sexage-
simales para una diferencia de temperaturas entre las 
caras expuestas al sol y la opuesta de 25 °C. 
En las zonas de aberturas y de conexión de plataformas 
y placas de anclajes se ha estudiado el efecto local que 
dichas perturbaciones producían, in t roduc iendo los 
oportunos refuerzos locales de armaduras en el fuste. 
Cimentac ión 
Siguiendo las recomendaciones del estudio geotécnico, 
se decidió por la solución de losa circular maciza. 
La parte inferior de esta losa tiene un diámetro de 29,50 
metros con un canto de 2 metros. La parte superior 
es un tronco de cono de 16,5 m de diámetro en su cota 
más alta y una altura de 1,50 m. 
En el centro de la losa se efectuó un vaciado de 2 x 2 m 
y 1 m de profundidad como foso del ascensor. 
La losa asienta sobre una capa de regularización de 
hormigón H-150 de 15 cm de espesor. 
El encofrado perdido se efectuó con pared circular de 
bloques de hormigón. 
La zona de contacto terreno-losa se inyectó posterior-
mente con lechada de cemento para evitar filtraciones 
de agua superficiales a capas más profundas donde se 
detectaron unas arcillas ligeramente expansivas. 
La cimentación se ha calculado en cuanto a sus dimen-
siones de forma que no aparezcan zonas inactivas en 
ninguna de las hipótesis consideradas. 
La máxima presión que se transmite al terreno en la hi-
pótesis normal es de 3,80 kp/cm^. También en esta 
hipótesis el coeficiente de seguridad al vuelco es de 
11,3. 
El hormigón de la losa de cimentación es H-250 y la 
armadura AE-42. 
El módulo de deformación del terreno es de Es = 1.000 
kp/cm^. 
El cálculo de armaduras se ha realizado según la teoría 
de G. Markus. 
ACABADOS E INSTALACIONES 
A n t e n a 
Como ya se ha comentado es una estructura metálica 
galvanizada con pintura blanca y roja para balizamiento. 
Dispone en su interior de una escalera de patas con 
aros protectores para acceso a la zona superior de la 
antena. Adosados a dicha escalera se disponen los so-
portes para los cables que alimentan los elementos emi-
sores propiamente dichos. 
Pla ta formas para parábolas 
Su acabado se ha realizado en hormigón visto. 
En las dos plataformas superiores se ha instalado una 
barandilla metálica galvanizada y bancadas metálicas 
para soporte de parábolas. 
Las dos plataformas inferiores llevan un tubo de segu-
ridad adosado al fuste y dos carriles metálicos donde 
anclar las parábolas. Todos estos elementos galvani-
zados. 
Cesta 
En ella se distinguen cuatro niveles: 
Nivel 1. —Planta destinada a «otros servicios». 
Su suelo a la cota -H 118,40 es a la vez la losa de cierre 
de la copa, de 20 cm de espesor, y sobre él se coloca 
una capa de suelo industrial de hormigón con cuarzo. 
El cerramiento de esta planta se ha realizado a base de 
paneles curvos prefabricados de GRC (glass reinforced 
concrete). 
Desde esta planta se accede a una pasarela exterior, de 
perfiles metálicos galvanizados y pintados, prevista para 
una sobrecarga de 1.000 kg/cm^. 
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El cabrestante para hormigón y otras cargas tiene 
2.000 kg de capacidad, con cables de 0 13 milí-
metros y una potencia total de 107 CV; la velocidad 
máxima de las tres que posee es de 88 metros/mi-
nute. 
El fuste se comenzó a deslizar el día 7 de abril y 
se terminó el 2 de junio de 1981, con una duración 
total de 56 días para 170,43 m de altura a partir de 
la losa de cimentación, incluyendo dos paradas: la 
primera a los 15 m de altura para el cambio del 
sistema de hormigonado, con bombas hasta esta al-
tura, al sistema definitivo de cabrestantes y la se-
gunda, para permitir la formación del retranqueo en 
el fuste en la cota +113,40 m. La duración real del 
deslizamiento fue de 44 días, con lo que la eleva-
ción media diaria real fue de 3,87 m. 
dos . Dicha planta, semiautomática, posee una mez-
cladora activadora de eje vertical, que fabrica un 
hormigón muy homogéneo, de gran plasticidad y 
calidad, debido al flujo producido por sus palas es-
peciales. 
Dadas las exigencias en cuanto a resistencia (320 
kilogramos/cm^ Normas ACI) y al aspecto del hor-
migón visto (obra muy visible y espectacular); la 
dosificación fue de 400 kg/m^ de cemento P-450, 
con árido rodado del Jarama de tamaños 5-20 mm 
y 20-35 mm, y arena de río. 
La planta estaba situada a unos 20 m de la base 
del fuste. 
No se utilizó ningún aditivo en el hormigón. Sola-
mente un producto de curado en superficie. 
El transporte se hacía mediante volquete hidráulico 
hasta el cazo de hormigón, en la base de la torre. 
La puesta en el molde del hormigón se hacía en 
un tiempo máximo (coronación) de 4 a 5 minutos. 
Los asientos en cono de Abrams eran de 6-9 cm a 
pie de amasadora, y 4-6 al colocarlos en el molde. 
Para la elevación de personas y material se dispu-
sieron dos cabrestantes con carga por el interior 
del fuste y una grúa de tipo derrick para izado del 
acero en redondos por el exterior. 
Los cabrestantes estaban situados en unas casetas 
preparadas a tal efecto a unos 15 m desde la base 
de la torre, perfectamente protegidas de la caída de 
materiales. 
El cabrestante para personas, de 2.500 kg de capa-
cidad de elevación con dos velocidades, la mayor 
de 90 m/min tenía 80 CV de potencia y estaba pro-
visto de un cable 0 19 mm antigiratorio. Dicho ca-
brestante se ha equipado con un freno de emergen-
cia de 80 m/kg de par de frenada, ralentizador por 
corrientes de Foucault y dispositivo de hombre muer-
to. La jaula de personal que iza, va provista de dos 
cables guías, con un sistema de trenzado continuo 
y con un paracaídas de mordazas. Igualmente se 
disponía de finales de carrera electromagnéticos y 
células fotoeléctricas para la regulación de la subi-
da o bajada. 
Entre los equipos auxiliares 
den destacarse: 
y de protección pue-
— Sistema de televisión en circuito cerrado con 
una cámara en la plataforma de trabajo y dos 
monitores en los puestos de cabrestantes, para 
el control de las operaciones de izado. 
— Sistema de comunicación cabrestantes-encofrado 
a base de genefonos (dos líneas independien-
tes). 
— Sistema de compuertas hidráulicas para entrada 
de jaula de personas y materiales, incluyendo el 
compresor. 
— Pararrayos ionizante provisional. 
— Balizamiento provisional e iluminación de los 
tres niveles de trabajo del encofrado deslizante. 
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— Protección perimetral de lonas ignifugas en todo 
el encofrado deslizante. 
— Sistema de extinción de incendios con extintores 
de CO2. 
Durante el deslizamiento se dejaron situados en el 
fuste los huecos para puertas en plataformas, bali-
zamiento y ventanas para entrada de cables; ancla-
jes para la estructura metálica de plataformas cerra-
das en el encofrado de la copa; anclajes especiales 
tipo Gewi para el acero en redondos de la armadura 
de plataformas abiertas, así como anclajes para po-
sibles antenas intermedias. 
c) Construcción de la copa 
Dado lo ajustado del presupuesto de la obra se ha-
bía desechado la posible utilización de una grúa 
torre de pluma abatible tipo HBK o similar adosada 
al fuste por el exter ior . Se estud ió y dec id ió el 
montaje de una grúa Potain P-428 ligeramente mo-
dificada para este trabajo, pero colocada en la parte 
superior del fuste por el interior y anclada a dos 
plataformas en los últimos metros del fuste. 
Para ello y mediante un andamiaje auxiliar en la 
coronación del fuste, de 15 m de altura y la utiliza-
ción del cabrestante, se izó la grúa en módulos, 
según una compleja pero rápida secuencia, hasta su 
completa instalación. 
Se habían estudiado todas las cargas que habían de 
ser izadas con esta grúa hasta la terminación de la 
Rasarela Auxiliar 
Tirantes 
Á ^ - . 
^ S ÜB 
obra, de forma que con su capacidad de 2.000 kg 
en punta, con radio de 18 m y un giro de 360°, era 
suficiente. 
El peso total del encofrado de la copa eran 20.000 
kilogramos aproximadamente. 
Paralelamente al desmontaje del encofrado deslizan-
te, se procedía al montaje previo del encofrado de 
la copa, en el suelo, así como de la plataforma 
auxiliar. 
Para el encofrado de la copa, en forma de tronco 
de cono invertido, se utilizó un sistema de vigas re-
sistentes de madera en celosía tipo PT. 70V dis-
puestas sobre cuatro correas circulares articuladas 
de acero, formando en total 14 sectores. Sobre las 
vigas en celosía se entabló, y posteriormente se 
colocó, la piel del encofrado a base de tablero fe-
nólico. 
El montaje en el suelo de este encofrado se preparó 
sobre andamiaje tubular. 
Para poder situar en su cota el encofrado de la 
copa se preparó igualmente en el suelo una plata-
forma horizontal circular de trabajo, dividida en 16 
sectores, que se izaron con la grúa y anclaron en 
los dispositivos dejados en el fuste. Desde esta pla-
taforma se colocaron los apoyos de rodillo para la 
correa articulada inferior del encofrado de la copa. 
Se izaron los módulos de dicho encofrado y se fue-
ron apoyando a la vez que se colocaban los tirantes 
contra el vuelco y los perfiles contraviento por cada 
módulo. Una vez terminada esta operación, se co-
locó la armadura de la copa y se procedió a hormi-
gonar. 
Para la losa de cierre de la copa, suelo de la prime-
ra plataforma cerrada a la cota +118,40, se utilizó 
un andamio auxiliar apoyado en el interior de la 
copa,» sobre el que se preparó el encofrado de la 
losa, colocándose posteriormente la armadura y el 
hormigón. 
d) Montaje de la estructura de escalera y núcleo 
de ascensor 
Mientras se procedía a la construcción de la copa y 
de las plataformas cerradas, en el interior del fuste 
se montaba la escalera y el núcleo de ascensor con 
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móviles en los planos radiales, definidos por cada 
brazo y el eje vertical de la construcción, realizan 




Adaptarse a la inclinación de los paramentos 
mediante accionamiento mecánico, con lo que 
se consiguen las pendientes de los paramen-
tos con respecto al eje vertical del encofrado y 
cuyos valores fueron los siguientes: 
De cota — 4,43 a cota + 97,5 pent. 2,50% 
De cota + 97,50 a cota +113,4 pent. 0,00% 
De cota +113,4 a cota +166,0 pent. 1,25% 
Adaptarse al espesor de pared, operación que 
se realiza mecánicamente con desplazamientos 
máximos relativos entre encofrados interior y 
exterior de 2 mm. 
Habiéndose obtenido reducciones del espesor 
de muro de 208 mm desde la cota —4,43 a la 
cota +97,50, aumentos de 168 mm entre las 
cotas +97,5 y +113,40, en esta cota se hizo 
una reducción brusca de 230 mm para apoyo 
anular de la copa de hormigón, quedando el 
espesor de pared en 360 mm. 
Desde la cota +113,40 hasta la cota +146,60 
se mantuvo un espesor constante de 360 mm y 
desde esta cota hasta la cota +152,60 el espe-
sor de pared se redujo en 60 mm permane-
ciendo constante hasta la cota final (166,00 
metros). 
3.^ Adaptarse al diámetro en cada cota de forma 
continua mediante accionamiento hidráulico si-
multáneo en cada punto del contorno, por des-
p lazamiento radial , como anter iormente se 
dice, de los pórticos sustentadores del enco-
frado propiamente dicho, habiendo comenzado 
con un diámetro de 12,736 mm para coronar 
con un diámetro de 5,865 mm. 
Encofrado propiamente dicho..—formaóo por chapas 
metálicas rectangulares que permiten la consecu-
ción de paramentos completamente circulares. De la 
calidad de estas chapas depende la continuidad en 
la adaptación del molde a los paramentos; han de 
ser, por consiguiente, muy elásticas y resistentes a 
las deformaciones permanentes. 
Born» de Apwo ¿ " P H T ^ ' Ptataforma de 
Fustt Andamies de Fratasado. 
Estas chapas se adaptan a tres tubos, también elás-
ticos, cuya deformación es forzada por los pórticos 
al desplazarse radialmente por los brazos de la es-
tructura portante. 
c) Plataformas principales de trabajo interior y exte-
rior.—Sliuaóas a la altura del borde superior del en-
cofrado, metálicas y variables en diámetro. Desde 
ellas se realizan las operaciones de recepción —a 
través de compuertas hidráulicas—, del hormigón, 
colocación del mismo, vibrado, colocación de arma-
duras y otros elementos de anclaje, pasamanos, se-
ñalización, etc. así como todas las operaciones de 
manejo del encofrado deslizante. 
d) Plataformas secundarias interior y exterior. —Situa-
das a 1,8 m por debajo del borde inferior del enco-
frado, en ellas se realizan las operaciones de acaba-
do de paramentos, curado de los mismos, y vigilan-
cia del hormigón a la salida del encofrado. 
e) Equipo de elevación. —El encofrado se elevó me-
diante 8 gatos oleohidráulicos de 6 t y 16 de 3 t, 
que trepan por varillas calibradas de 32 y 25 mm 0 
respectivamente. Para la reducción del diámetro se 
emplearon 24 gatos de 3 t. Estos gatos fueron ac-
cionados mediante bomba eléctr ica a través de 
mangueras flexibles de alta presión. 
Los intervalos de acción de la bomba, previamente 
fijados, se cumplen automáticamente mediante un 
temporizador o emisor de impulsos. 
El encofrado queda detenido automáticamente en 
aquellas cotas en que haya que realizar operaciones 
de reducción de diámetro, reducción del espesor de 
pared, etc. 
Verticalidad 
El control de verticalidad se hizo mediante plomada ce-
nital, de óptica pendular de gran precisión; las medi-
ciones se obt ienen con un error máximo de 
jz. 1 mm en 150 metros. 
El encofrado va provisto de una referencia central de 
verticalidad y dos en los extremos de un diámetro que 
acusan cualquier giro del encofrado alrededor del eje de 
simetría vertical de la torre. De esta forma se pone de 
manifiesto con absoluta precisión cualquier desviación 
del encofrado, lo que permite su inmediata corrección. 
El intervalo de comprobación o corrección dependerá, 
en cada caso, de diversos factores tales como condicio-
nes climatológicas, velocidad de deslizamiento e inclu-
so dilataciones térmicas producidas por un fuerte solea-
miento de una zona de la pared. Cualquiera de ellas 
puede hacer aconsejable una reducción en los intervalos 
de control. 
Las correcciones nocturnas se realizan por el mismo 
procedimiento mediante la iluminación adecuada de las 
referencias de verticalidad o giro. 
Al comienzo del deslizado las citadas referencias se f i -
jan en la cimentación donde se colocan los puntos de 
estación fijos que ya no se abandonarán durante todo el 
deslizamiento. 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
informes de la Construcción/341 
33 
MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE 
SU CONSTRUCCIÓN 
lotrodoccioû 
La construcción de la Torre de RTVE en Madrid (primera 
obra de este tipo realizada en España), en función a 
sus características y emplazamiento, entraña además de 
los riesgos generales de toda construcción, unos ries-
gos específicos para trabajadores y terceros. 
Su altura y voladizos implican riesgo de caída de per-
sonas, materiales y objetos, lo cual unido a la veloci-
dad del viento, y a la proximidad a dos avenidas impor-
tantes y su confluencia, han hecho que hubiese que 
extremar las precauciones al máximo. 
La filosofía preventiva en esta obra ha seguido las lí-
neas de fa Seguridad Integrada. La Jefatura de Obra y 
el Staff de Seguridad han coordinado sus actuaciones 
adelantándose a cada fase de ejecución de forma que 
los sistemas de producción llevasen incorporadas las 
medidas de seguridad idóneas; bien entendido que fac-
tores tales como variaciones de proyecto, definiciones 
casi inmediatas a la ejecución, plazos, etc., han hecho 
que no siempre se pudiese seguir dicha filosofía como 
sería de desear. 
A grandes rasgos, las actuaciones preventivas han sido 
las siguientes: 
Prevencióii General 
El elemento humano ha jugado un papel de especial 
importancia teniendo el personal mucha experiencia en 
obras de gran altura, y disponiéndose de los especialis-
tas adecuados a cada caso. 
La actuación técnica ha seguido el Pían de Segundad 
para deslizantes de gran altura, y ha integrado la segu-
ridad en el plan de cada fase de ejecución (copa, plata-
formas, escaleras, grúa, etc.). 
Las protecciones colectivas e individuales, la señaliza-
ción y la iluminación, han sido las que requería cada 
trabajo, y las revisiones y mantenimiento de instalacio-
nes, electricidad, maquinaria, y material de seguridad, 
se han realizado con la periodicidad pertinente. 
Prevenciones espadficas de cada fase de ©bra 
a) Excavación y cimentación 
Taludes adecuados a la excavación de la zapata cir-
cular, acceso en rampa, señalización y acotación de 
bordes, y vigilancia continuada frente a terceros. 
Para la colocación de la armadura de la zapata, se 
utilizaron las pasarelas adecuadas en cada caso. 
El hormigonado de la zapata que fue continuo se 
realizó con la iluminación adecuada en las horas 
nocturnas, y la situación de camiones y bombas de 
hormigonar se hizo de forma que no sufriese el ta-
lud de la excavación. 
b) Fuste 
A continuación se montó el encofrado deslizante 
del fuste, con todos los sistemas de protección co~ 
lectiva incorporados de forma que desde el comien-
zo del deslizamiento no hubiese más que vigilar la 
correcta disposición de los medios de protección. 
El encofrado disponía de tres plataformas a distin-
to nivel: además de disponer cada una de las baran-
dillas perímetrales, se colocaron lonas ignífugas 
que cubrían todo el exterior y embolsaban por su 
parte inferior la plataforma exterior de fratasado, de 
forma que no sólo protegían de la caída de peque-
ños objetos y evitaban el posible vértigo sino que 
ayudaban en los momentos de reducir barandillas 
y plataformas en función a la reducción del diáme-
tro del fuste. 
La plataforma interíor de fratasado se protegió, ade-
más de con barandillas, con malla metálica. 
Las escaleras de comunicación enUe plataformas 
estaban completamente protegidas. 
El acceso de personal desde la base a la plataforma 
principal del encofrado se hacía por medio de apa-
rato elevador con los sistemas pertinentes de segu-
ridad: freno paracaídas, finales de carrera, etc. Entre 
la zona de mandos y la plataforma se disponía de 
circuito cerrado de televisión, teléfono y radiotelé-
fono. EÎ cabrestante disponía de freno de emergen-
cia y mando de hombre muerto. 
Se disponía de cabrestante independiente para ele-
vación de hormigón y pequeños materiales. 
La ferralla se elevaba exteríormente por medio de 
un derrick situado en la plataforma superior. 
Las clapetas de entrada en la plataforma de ambos 
elevadores funcionaban con accionamiento hidráuli-
co, y al quedar abiertas tenían incorporadas baran-
dillas protectoras. 
Con un sistema de poleas y pesos se variaba auto-
máticamente la longitud de los cables-guía de la 
cabina (en función a la variación de la cota del en-
cofrado) y se mantenía la tensión de los mismos. 
Las plataformas disponían de extintores y de ilumi-
nación artificial dado que la construcción del fuste 
ha sido continua, a base de distintos turnos de tra-
bajo. 
A nivel del terreno se tomaron las siguientes me-
didas: 
Vallado del solar de la obra. 
En función a la posible, aunque no probable, caída 
de objetos, y teniendo en cuenta la zona de influen-
cia de la parábola descrita por los mismos, se to-
maron las medidas que se exponen a continuación: 
Las siguientes tres zonas de acceso y paso: desde 
la entrada de la obra a la zona de oficina, vestuario, 
comedor, servicios y almacén, desde la zona de 
mandos de cabrestantes y la planta de hormigonado 
al fuste, y la circunvalación a la torre para acceder 
a la zona de carga de ferralla, se protegieron con 
pasillos de seguridad con su techo cubierto. 
Las calles de O'Donnell y Sáinz de Baranda se dota-
ron de vallas y señalización (enXxe ellas luminosa) 
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en las zonas de influencia de posible caída de ob-
jetos, gestionando previamente los correspondientes 
permisos municipales. 
Asimismo, en la base de la torre se creó un techo 
de segundad y dos pasillos protegidos superior y 
lateralmente, uno hasta el acceso al elevador de 
personas, y otro hasta el de hormigón (que se 
transportaba hasta el cazo con yn dumper). 
Dada la gran altura de la obra, está dotada a partir 
de la cota pertinente, de balizas para los aviones, 
y desde el comienzo de! deslizamiento, de pararra-
yos; este último demostró su eficacia el 28 de abrtl, 
día en que hubo una fuerte tormenta en Madrid, ca-
yendo un rayo sin consecuencias negativas. 
c) Grúa-torre para construcción de voiadizos 
Terminado el deslizamiento del fuste de la torre, si-
multáneamente se desmontó el encofrado deslizante 
y se crearon dos plataformas a distinto nwel para 
sujeción de una grúa-torre en la parte superior, y 
otra plataforma en la cota máxima, sobrevolando el 
diámetro del fuste, con objeto de disponer de espa-
cio suficiente para realizar ios trabajos en condicio-
nes buenas y seguras. 
Las plataformas donde va sujeta la grúa disponen 
de una estructura metálica de soporte, soldada a 
placas de anclaje previstas en el fuste; estas plata-
formas se montaron en condiciones de seguridad 
desde otra plataforma cuajada y colgada de elemen-
tos estructurales del encofrado. 
Se estudió en su momento la posibilidad de colocar 
la grúa con helicóptero, pero dadas las dificultades 
técnicas y las no suficientes garantías de seguri-
dad se optó por elevar el mástil (en varios tramos) 
verticalmente por el interior de la torre, unirlos pos-
teriormente, a continuación izar pluma y contraplu-
ma de forma similar, unir los elementos, elevar el 
mástil (con pluma y contrapluma colgadas) desde 
las plataformas citadas, desplegar pluma y contra-
pluma, y bajar posteriormente la grúa hasta su cota 
de servicio. 
Todo el estudio detallado del proceso de montaje 
llevaba integrado su plan de seguridad. 
Asimismo se cambiaron los reenvíos de la cabina 
de personas y el elevador interior de materiales, 
desde el encofrado hasta el interior de la plataforma 
superior; se crearon dos nuevas plataformas de des-
embarco de la cabina, totalmente protegidas, una a 
nivel de la copa y otra a la cota +135,60 subiéndo-
se hasta la cota +166,00 por una escalera de pates 
con jaula protectora y descansillos reglamentarios, 
d) Voladizos 
Constan de la copa y un conjunto de plataformas 
cerradas en cuatro niveles, y de cuatro plataformas 
abiertas. 
Los mayores riesgos, además de la gran altura, es-
triban, primero en la construcción de la copa que, 
al nacer del fuste, carecía de plataformas de traba-
jo, y segundo en que las dos plantas siguientes a 
la tapa de la copa sobrevuelan respecto a la inme-
diata inferior. 
d"1 ) Copa 
Para la colocación y desmontaje del encofrado de 
la copa de hormigón, se creó una plataforma de tra-
bajo por debajo del futuro encofrado. Esta platafor-
ma construida y colocada en sectores que múe&n la 
torre, se colgó y sujetó en anclajes especíales pre-
vistos en el fuste, de forma que la grúa pudiese co-
locar los sectores directamente; no obstante, colo-
cado el primer sector y accediendo desde una de 
las puertas del fuste, por medio de escalera, pasa-
relas, y elementos salvacaldas unidos al cinturón 
de seguridad, la colocación de los siguientes secto-
res fue más sencilla. Todos los sectores llevaban 
incorporada su barandilla desde el montaje a nivel 
del terreno, de forma que la protección de la plata-
forma quedase automáticamente montada. 
La mitad de los sectores (uno sí y otro no) van an-
clados al fuste y disponen de una plataforma infe-
rior protegida para fijar correctamente los anclajes; 
la otra mitad, alternativamente va sobre los secto-
res citados en primer lugar. 
Posteriormente, y de forma parecida, se colocó el 
encofrado de la copa con plataforma perimetral y 
barandillas incorporadas. 
Para la sujeción de los tensores del encofrado se 
colocó una pequeña plataforma también por secto-
res y con barandilla incorporada. 
El acceso desde el aparato elevador se hacía por 
una puerta dejada en el fuste, y con escalera Inte-
úof se subía a la plataforma de trabajo para cons-
truir la copa. Posteriormente se quitó el encofrado 
con la ayuda de la plataforma inferior y se constru-
yó la tapa, protegiendo previamente con barandilla 
el perímetro. 
La copa dispone de pequeños orificios para paso de 
cables y desmontaje de encofrado y plataforma Infe-
rior, y de un hueco que posteriormente se cerrará, 
para retorno de los trabajadores que ayuden a des-
montar el último elemento de plataforma inferior. 
Simultáneamente se iba montando la escalera defi-
nitiva interior a la torre, también con estudio de se-
guridad integrado en el de montaje, 
D-2) Piataformas cerradas 
Construida la tapa de la copa, se disponía ya de un 
piso definitivo en voladizo; no obstante, había que 
montar las estructuras metálicas de las dos siguien-
tes plataformas que sobrevuelan respecto a la copa, 
y los correspondientes forjados. 
En un principio se estudió y proyectó un sofistica-
do sistema específico de redes y soportes de forma 
que su montaje y movimientos sucesivos no entra-
ñasen riesgos. 
No obstante, dadas enire otras las condiciones de 
plazo, espacio reducido, salida de los castilletes de 
apeo de las plataformas de hormigón, etc., y dado 
también que las plataformas de estructura metálica 
dispondrían de encofrado perdido a base de chapa 
metálica ondulada, se optó, conjuntamente con la 
línea de producción, por otro sistema de protección 
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igualmente seguro y más adecuado a las caracterís-
ticas de la obra. 
Este sistema ha sido a base de plataformas de tra-
bajo totalmente protegidas, y colgadas de las vigas 
radiales; montados los pilares y soldadas dichas vi-
gas al pilar y a las placas del fuste, dos platafor-
formas (jaulas de longitud mucho mayor a su an-
chura y altura) se colgaban con la grúa a lo largo 
de dos vigas radiales contiguas. El acceso se hacía 
desde el forjado, y en ellas se trabajaba con toda 
seguridad en el montaje de las vigas perimetrales 
voladas. 
Como su construcción fue bastante rápida, el acce-
so desde el desembarco del elevador de personas a 
las plantas en voladizo, se ha realizado normalmen-
te por dicha escalera; para ello se crearon accesos 
provisionales perfectamente protegidos a las distin-
tas plantas (dado que los futuros desembarcos des-
de el ascensor definitivo a los distintos niveles, no 
se podían colocar todavía). 
La escalera se montó hasta la cota que permite la 
grúa. A partir de dicha cota el acceso se realiza con 
escala vertical protegida y desembarcos igualmente 
seguros. 
Dichas plataformas llevaban dos barras verticales 
abatibles y una horizontal pasante, para su correcta 
sujeción a la viga que permitan posteriormente el 
desmontaje una vez colocadas las vigas perimetra-
les. 
Entre los pilares, a su vez, se montaban barandillas. 
Asimismo se ha dispuesto de otro tipo de jaulas 
protegidas que, soportadas entre dos forjados, deja-
ban la zona de trabajo en voladizo; estas jaulas han 
servido para cotócar, entre otros, los soportes verti-
cales del pasillo metálico que rodea a la copa, an-
clajes bajo vigas, etc. 
d-3) Plataformas abiertas " 
Los apeos del encofrado disponían de barandilla en 
cada sector. 
No obstante, en las dos primeras plataformas se 
colocó barandilla provisional (pues no disponían de 
definitiva) y en las dos últimas se montó lo antes 
posible su barandilla definitiva. 
e) Escalera definitiva 
Como se ha citado, se empezó a montar una vez 
instalada la grúa, y el sistema de seguridad iba in-
tegrado en el de montaje. Entre los soportes verti-
cales, que forman a su vez el hueco del ascensor, 
se ha d ispuesto una plataforma que además de 
ayudar a los trabajos, evitaba la caída por el inte-
rior, pues se iba elevando a medida que se monta-
ba la escalera. Cada tramo de escalera, cogido con 
grúa, se presentaba desde el tramo anterior, por lo 
que unido a la plataforma citada, los trabajos se 
realizaban (ayudados de cinturón de seguridad) en 
buenas condiciones. 
f) Cerramientos 
La elevación de los elementos de cerramiento de la 
mansarda y la planta más saliente se ha realizado 
con la grúa-torre y disponiendo de los útiles nece-
sarios. 
En las plataformas retranqueadas la elevación se ha 
realizado con cabrestante situado en la planta a ce-
rrar, ayudado por poleas de reenvío a nivel de techo 
de dicha planta. 
El montaje del cerramiento tórico (que va del último 
nivel cerrado a la mana?arda) se ha realizado desde 
dentro de la planta, ya que va desde un pretil in-
terior a un perfil situado bajo la mansarda. No obs-
tante, para las uniones de que dispone exteriormen-
te, se ha construido una escalera con protección 
que se adapta a la forma del cerramiento. 
El montaje de las piezas de cerramiento de la plan-
ta más saliente se ha realizado, interiormente, des-
de su forjado y el inmediato superior. 
Los cerramientos de los dos niveles interiores tam-
bién se han montado desde el inter ior de las 
plantas. 
g) Antena 
Su montaje se hizo por expertos en este tipo de 
trabajos. La elevación de los módulos de mástil se 
ha realizado con un plumín que al disponer de un 
sistema de trepado sobre la parte de antena cons-
truida, está siempre en la cota superior. 
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Los montadores, por el interior de la antena, fueron 
ensamblando los elementos, y disponían de los me-
dios de seguridad adecuados. 
h) Galería de unión Torre-Edificio de Informativos, e 
instalaciones 
Las medidas de seguridad son las habituales en 
este tipo de obras, que no necesitan especial men-
ción por ser conocidas. 
No obstante, reseñamos que la galería se ha cons-
truido dando los taludes necesarios a la excavación, 
y señalizando la parte superior; el encuentro con la 
torre ha implicado el desvio de la circulación de 
personas y camiones por el lado opuesto a la entra-
da, así como la elevación de la base del aparato 
elevador de personas al que se accede actualmente 
desde el nivel del terreno (no desde la base de la 
torre). 
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Las difícuitades de suministro y e! alto coste 
de los productos energéticos convencionales 
han despertado la atención de los usuarios, 
técnicos e industriales de la edificación hacia 
los procedimientos y sistemas en que se basa 
el aprovechamiento de otras fuentes alterna-
tivas de energía, principalmente la solar. Esto 
ha generado un rápido desarrollo industrial y 
comercial que, en opinión de ios autores de 
este libro, arrastran los siguientes defectos: 
un mimético tecnoiogismo respecto de los 
sistemas convencionales que violenta las pe-
culiaridades de la energía solar (baja densidad 
y variabilidad en e! tiempo), y una escasa 
selectividad en ía aplicación de los sistemas y procedimientos pasivos dando origen a un ecumenismo 
arquitectónico solar, a! margen de las condiciones climáticas y funcionales específicas de cada 
caso y lugar. 
En este libro, utilizando criterios y metodología pedagógicos, se dan los fundamentos e instru-
mentos teórico-prácticos necesarios para eí pianteamiento de todo proyecto arquitectónico solar 
pasivo, de acuerdo con los principios éticos y económicos de conservación y ahorro de energía. Es 
decir: respeto de los presupuestos biodimáticos, búsqueda de la máxima captación y acumulación 
de !a radiación solar, y esmero en el aislamiento térmico de ios cerramientos. 
Un volumen encuadernado en cartulina ibiza plastificada, a cinco colores, de 16 x 23 cm, compuesto 
de 216 páginas, 217 figuras, 87 gráficos, 19 tablas y 10 cuadros. 
Madrid, 1983. Precios: España 2.100 ptas.; 30 $ USA. 
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